

# Suivi d'activités des projets et services de



Sauf mention contraire les données sont exprimées sur les 12 derniers mois et les perspectives au 1<sup>er</sup> juin 2019.

## L'ENRS Normand

app:e  
santé

Portail normand des services e-santé

[www.app-esante.fr](http://www.app-esante.fr)

 **42**  
Services



**36** Usages en  
déploiement  
**35** Projets

## Services d'information

  
info santé  
normandie



**16 650** visites  
/ mois en moyenne

 Perspectives au 01/06/19 :  
**18 000** visites/mois



app:e  
santé

Portail normand des services e-santé

Portail d'information & d'accès aux services de l'ENRS

app:e  
santé

Portail normand des services e-santé

Sites dédiés & Espaces co

Service de mise à disposition d'un outil de gestion de contenus de sites internet



**32**   
Sites en ligne

**5** Sites en construction



**12**  
Espaces collaboratifs



**ORU**

Observatoire Régional  
des Urgences

Observatoire de  
l'activité des urgences



Service




**45 207**

RPU

(Résumés de Passage aux Urgences)  
reçus / mois en moyenne



Perspectives au 01/06/19 :  
**45 000 RPU** reçus/mois



**Observatoire  
Télémédecine**

Observatoire de  
l'activité de  
télémédecine



Projet

Avancement  
du projet

**40%**



**ROR** NORMANDIE

Répertoire  
Opérationnel des  
Ressources




Projet



**68**  
utilisateurs

**2 157** unités "Sanitaire" /10 étab. rencontrés  
**191** unités "Médico-Sociale" /0 étab. rencontré



Services d'infrastructure

**e-m@ge**

Service de transfert  
d'images



Service




**16**  
établissements  
connectés




Cible : **70 établissements**



Perspectives au 01/06/19 :  
**2 200 examens**/mois





**1 497**

connexions

**29** structures connectées



Coordinations


**SICO**

Système d'Information des Coordinations



Perspectives au 01/06/19 :

**29 structures connectées**



**5**

connexions

**1** établissement connecté




**DPP**

Dossier de Périnatalité Partagé



Perspectives au 01/06/19 :

**6 établissements connectés**



**47**

RCP sur le DCC

**6** établissements connectés



**DCC**

Dossier Communicant de Cancérologie



Cible : **99 RCP**



Perspectives au 01/06/19 :

**50 RCP**



**Coord-e**

Système d'information de coordination



Repositionnement en cours



**e-Staff**  
Un service Therap-e

Staffs médicaux à distance



Service



**88**

utilisateurs

**29** staffs réalisés

**5** staffs en service : SEP, neurovasculaire, épilepsie, soins palliatifs, mémoire




Cible : 2 staff : cardio "IC", infectiologie (COREVIH)



Perspectives au 01/06/19 :

**10** heures de staff/mois



Télémédecine - Téléconsultation



**Domoplaies**  
Un service Therap-e

Prise en charge à distance de plaies complexes



Service



**8 229**

connexions


**393** utilisateurs

**808** patients pris en charge

**2** sites experts



Perspectives au 01/06/19 : **200** téléconsultations/mois



**Télé-Consult**  
Un service Therap-e

Téléconsultations



Service



**855**

connexions


**15** spécialités couvertes

**295** utilisateurs

**31** sites requérants démarrés



Perspectives au 01/06/19 : **41** sites requérants



## Migration EHPAD TISSE vers Therap-e




 Cible : **36 EHPAD**



# TISSE

Télémédecine  
en Structure  
médico-Sociale

## Télémedecine - Télésurveillance



**32**  
utilisateurs  
**10** sites démarrés




 Cible : file active de **200 patients**

 Perspectives au 01/06/19 :  
**3 sites** supplémentaires



**SCAD-IC**  
Un service Therap-e

Dispositif de Suivi  
Clinique A Domicile  
de l'insuffisance  
cardiaque



**SCAD Antico**  
Un service Therap-e

Dispositif de  
télésurveillance de  
patients sous  
traitement  
anticoagulant



## Télé-AVC

Un service Therap-e & PRATIC

Dispositif de prise en charge des AVC en phase aiguë



Service



**2 690**  
connexions


165 utilisateurs

66 patients thrombolysés

12 sites démarrés



Perspectives au 01/06/19 :  
15 téléconsultations/mois



## Télé-Urgence

Un service Therap-e

Télé-neurochir / CMF

Téléexpertise spécialisée dans les services d'urgences périphériques




Service



**2 271**  
connexions

162 utilisateurs



## Télémédecine - Téléexpertise



## Télé-Expert

Un service Therap-e

Télé EEG

Interprétation d'examens d'EEG déportée sur le territoire



Service




**247**  
connexions

52 utilisateurs connectés

7 sites démarrés



Perspectives au 01/06/19 :  
180 téléexpertises/mois



## Télé-Expert

Un service Therap-e

Réti  
Mélan  
Dermato



Service




**248**  
connexions

64 utilisateurs connectés

8 sites démarrés




Perspectives au 01/06/19 :  
20 téléexpertises/mois



Avancement  
du projet

50%



Projet




Télé-Expert

Un service Therap-e

Mammo

Dématérialisation des  
secondes lectures de  
mammographie

## SI de santé partagés



106 669  
documents ajoutés

Cible nationale :  
10 millions de DMP fin 2019  
40 millions de DMP d'ici 5 ans



Service

DMF

DOSSIER MÉDICAL PARTAGÉ

Dossier Médical  
Partagé



47  
établissements  
compatibles

3 établissements accompagnés

Perspectives au 01/06/19 :  
31 13 000 messages/mois



Service



Message Sécurisée  
de Santé



Viatrajectoire  
**Grand-âge**

Outil web de  
dématérialisation du  
dossier de demande  
d'inscription en  
EHPAD, USLD



Service




**2 739**

admissions en EHPAD, USLD

Demandes créées :

**7 838** par les professionnels de santé

**4 017** par les particuliers



Viatrajectoire  
**Sanitaire**

Outil d'aide  
personnalisée à  
l'orientation des  
patients vers des  
structures SSR, HAD,  
Soins Palliatifs (SP)




Service



**28 696**

admissions en SSR, HAD, SP




Viatrajectoire  
**handicap**

Outil d'aide  
personnalisée à  
l'orientation vers un  
Établissement ou un  
Service Médico-Social



Projet



Avancement phase préalable dans le **Calvados** **100%**

Avancement phase préalable dans l'**Eure** **100%**

Avancement phase préalable dans l'**Orne** **75%**

Avancement phase préalable dans la **Manche** **45%**

Avancement phase préalable dans la **Seine-Maritime** **3%**

Avancement du déploiement dans le **Calvados** **100%**

Avancement du déploiement dans l'**Eure** **0%**

Avancement du déploiement dans l'**Orne** **0%**

Avancement du déploiement dans la **Manche** **0%**

Avancement du déploiement dans la **Seine-Maritime** **0%**