

Septembre 2018

Suivi d'activités des projets et services de

nes

Sauf mention contraire les données sont exprimées sur les 12 derniers mois et les perspectives au 31 décembre 2018.

L'ENRS Normand

app:le
santé

Portail normand
des services e-santé

www.app-esante.fr

 **42**
Services



36 Usages en
déploiement
35 Projets

Services d'information


info santé
normandie



10 873 visites
/ mois en moyenne

 Perspectives au 31/12/18 :
18 000 visites/mois



app:le
santé

Portail normand
des services e-santé

Portail d'information
& d'accès aux
services de l'ENRS

app:le
santé

Portail normand
des services e-santé

Sites dédiés & Espaces co

Service de mise à
disposition d'un
outil de gestion de
contenus de sites
internet



26
Sites
en ligne 

9 Sites en construction

1 site dédié mis en ligne ce mois-ci :

- www.maiabernaypontaudemer.fr



10
Espaces
collaboratifs



ORU

Observatoire Régional
des Urgences

Observatoire de
l'activité des urgences



Service




45 312

RPU

(Résumés de Passage aux Urgences)
reçus / mois en moyenne



Perspectives au 31/12/18 :
45 000 RPU reçus/mois



**Observatoire
Télémédecine**

Observatoire de
l'activité de
télémédecine



Projet

Avancement
du projet

40%



ROR NORMANDIE

Répertoire
Opérationnel des
Ressources




Projet

Avancement
phase préalable

97%

Avancement
phase déploiement

0%



Services d'infrastructure

e-m@ge

Service de transfert
d'images



Service




16
établissements
connectés




Cible : **70 établissements**



Perspectives au 31/12/18 :
2 200 examens/mois





1 230

connexions

25 structures connectées



Coordinations


SICO

Système d'Information des Coordinations



Perspectives au 31/12/18 :

29 structures connectées



11

connexions



DPP

Dossier de Périnatalité Partagé




Perspectives au 31/12/18 :

2 établissements connectés

Avancement convergence DCC

90%




DCC

Dossier Communicant de Cancérologie

Avancement du projet

80%



1
usage (ERET)



Coord-e

Système d'information de coordination



e-Staff
Un service Therap-e

Staffs médicaux à distance



Service



48

utilisateurs

17 staffs réalisés


4 staffs en service : SEP, neurovasculaire, épilepsie, soins palliatifs



Cible : 3 staff : cardio "IC", infectiologie (COREVIH), neuro "memoire"



Perspectives au 31/12/18 : **30** dossiers staffés/mois



Télémédecine - Téléconsultation



Domoplaies
Un service Therap-e

Prise en charge à distance de plaies complexes



Service



4 415

connexions


320 utilisateurs

786 patients pris en charge

2 sites experts



Perspectives au 31/12/18 : **200** téléconsultations/mois



Télé-Consult
Un service Therap-e

Téléconsultations en EHPAD



Service



307

connexions


14 spécialités couvertes

113 utilisateurs

9 sites requérants démarrés



Perspectives au 31/12/18 : **39** sites requérants



Projet

Démarrage projet UGECAM

Démarrage projet URML

Démarrage projet GCSMS

Démarrage projet CHU CAEN

Démarrage projet CHU ROUEN

Démarrage projet CHI EURE-SEINE



Avril 2018

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.


Oct.

Nov.

Déc.

Avancement
du projet

90%



Projet



Télé-Consult


Un service Therap-e

Anesthésie

Téléconsultation
pré anesthésique

Avancement
du projet

70%



Projet



Télé-Consult

Un service Therap-e

Télémédecine en
milieu rural à
Saint Georges du
Rouelley

EHPAD ayant migrés sur Therap-e



Avancement
de la migration

25%

🎯 Cible : 36 EHPAD




Projet

TISSE

Télémédecine
en Structure
médico-Sociale

Nbre de patients inclus



45
utilisateurs

9 sites démarrés

🎯 Cible : file active de 150 patients

📅 Perspectives au 31/12/18 :
3 sites supplémentaires



Service



SCAD-IC

Un service Therap-e

Dispositif de Suivi
Clinique A Domicile
de l'insuffisance
cardiaque



SCAD Antico


Un service Therap-E

Dispositif de télésurveillance de patients sous traitement anticoagulant



Avancement du projet

75%



Télé-AVC

Un service Therap-E & PRATIC

Dispositif de prise en charge des AVC en phase aigüe



1 803 connexions


235 utilisateurs

70 patients thrombolysés

12 sites démarrés



Perspectives au 31/12/18 :
15 téléconsultations/mois



Télé-Urgence

Un service Therap-E & PRATIC


Télé-neurochir / CMF

Téléexpertise spécialisée dans les services d'urgences périphériques



189 connexions

160 utilisateurs



Télé-Expert

Un service Therap-E

Télé EEG

Interprétation d'exams d'EEG déportée sur le territoire




309 connexions


24 utilisateurs connectés

7 sites démarrés



Perspectives au 31/12/18 :
180 téléexpertises/mois





81 connexions

22 utilisateurs connectés

6 sites démarrés





Télé-Expert

Un service Therap-e

Réti
Mélan
Dermato

Perspectives au 31/12/18 :
20 téléexpertises/mois

Avancement
du projet




Télé-Expert

Un service Therap-e

Mammo

Dématérialisation des
secondes lectures de
mammographie



2 063 documents ajoutés

Cible :
129 000 DMP

Avancement
création DMP




SI de santé partagés



DMF

DOSSIER MEDICAL PARTAGE

Dossier Médical
Partagé



38 établissements compatibles

39 établissements accompagnés



Message Sécurisée
de Santé

Perspectives au 31/12/18 :
3 500 messages/mois



Viatrajectoire
Grand-âge

Outil web de dématérialisation du dossier de demande d'inscription en EHPAD, USLD




Service



2 591

admissions en EHPAD, USLD



Viatrajectoire
Sanitaire

Outil d'aide personnalisée à l'orientation des patients vers des structures SSR, HAD, Soins Palliatifs (SP)




Service



30 233

admissions en SSR, HAD, SP



Viatrajectoire
handicap

Outil d'aide personnalisée à l'orientation vers un Établissement ou un Service Médico-Social



Projet

Avancement phase préalable dans le Calvados

100%

Avancement du déploiement dans le Calvados

2%

