

Suivi d'activités des projets et services de



Sauf mention contraire les données sont exprimées sur les 12 derniers mois et les perspectives au 31 décembre 2018.

L'ENRS Normand

app:e
santé

Portail normand
des services e-santé

www.app-esante.fr

 **42**
Services



36 Usages en
déploiement
35 Projets

Services d'information



info santé
normandie



Service



13 064 visites
/ mois en moyenne



Perspectives au 31/12/18 :
18 000 visites/mois



app:e
santé

Portail normand
des services e-santé

Portail d'information
& d'accès aux
services de l'ENRS

app:e
santé

Portail normand
des services e-santé

Sites dédiés & Espaces co

Service de mise à
disposition d'un
outil de gestion de
contenus de sites
internet



Service

31 
Sites
en ligne

5 Sites en construction

1 site dédié mis en ligne ce mois-ci :

- www.ptacdv.fr



11
Espaces
collaboratifs



ORU

Observatoire Régional
des Urgences

Observatoire de
l'activité des urgences



Service




45 476

RPU

(Résumés de Passage aux Urgences)
reçus / mois en moyenne



Perspectives au 31/12/18 :
45 000 RPU reçus/mois



**Observatoire
Télémédecine**

Observatoire de
l'activité de
télémédecine



Projet

Avancement
du projet

40%



**ROR
NORMANDIE**

Répertoire
Opérationnel des
Ressources




Projet

Avancement
phase préalable

97%

Avancement
phase déploiement

0%



Services d'infrastructure

e-m@ge

Service de transfert
d'images



Service



16


établissements
connectés



Cible : **70 établissements**



Perspectives au 31/12/18 :
2 200 examens/mois





1 335

connexions

29 structures connectées




Coordinations

SICO

Système d'Information des Coordinations



Perspectives au 31/12/18 : 29 structures connectées



7

connexions

1 établissement connecté



DPP


Dossier de Périnatalité Partagé



Perspectives au 31/12/18 : 1 établissement connecté

Avancement convergence DCC

90%




DCC

Dossier Communicant de Cancérologie

Avancement du projet

80%



1
usage (ERET)




Coord-e

Système d'information de coordination

Avancement
du projet

100%



Projet



Télé-Consult

Un service Therap-e

Télé-médecine en milieu rural à Saint Georges du Rouelley

Migration EHPAD TISSE vers Therap-e

Avancement
de la migration

25%

Cible : 36 EHPAD




Projet

TISSE

Télé-médecine en Structure médico-Sociale

Télémédecine - Télésurveillance



45
utilisateurs
9 sites démarrés



Cible : file active de 200 patients

Perspectives au 31/12/18 :
3 sites supplémentaires



Service




SCAD-IC

Un service Therap-e

Dispositif de Suivi Clinique A Domicile de l'insuffisance cardiaque

Avancement
du projet

80%



Projet



SCAD Antico

Un service Therap-e

Dispositif de télésurveillance de patients sous traitement anticoagulant



Télé-AVC

Un service Therap-e & PRATIC

Dispositif de prise en charge des AVC en phase aiguë



Service

Les chiffres Ex-HN côté PRATIC ne sont pas disponibles pour le suivi de ce mois-ci.



2 127
connexions


185 utilisateurs

64 patients thrombolysés

12 sites démarrés



Perspectives au 31/12/18 :
15 téléconsultations/mois



Télé-Urgence

Un service Therap-e

Télé-neurochir / CMF

Téléexpertise spécialisée dans les services d'urgences périphériques




Service



281
connexions

135 utilisateurs



Télé-Expert

Un service Therap-e

Télé EEG

Interprétation d'examen d'EEG déportée sur le territoire



Service




295
connexions

34 utilisateurs connectés

7 sites démarrés



Perspectives au 31/12/18 :
180 téléexpertises/mois



Télé-Expert

Un service Therap-e

Réti
Mélan
Dermato



Service




273
connexions

19 utilisateurs connectés

6 sites démarrés




Perspectives au 31/12/18 :
20 téléexpertises/mois



Avancement
du projet

30%



Projet




Télé-Expert

Un service Therap-e
Mammo

Dématérialisation des
secondes lectures de
mammographie

SI de santé partagés



20431 documents ajoutés

Cible :
150 000 DMP

Avancement
création DMP


93%

Service

DMF

DOSSIER MÉDICAL PARTAGÉ

Dossier Médical
Partagé



43
établissements
compatibles

39 établissements accompagnés

Perspectives au 31/12/18 :
31 3 500 messages/mois

Service



Messageur Sécurisée
de Santé



Viatrajectoire
Grand-âge


Outil web de dématérialisation du dossier de demande d'inscription en EHPAD, USLD



Service



2 626
admissions en EHPAD, USLD



Viatrajectoire
Sanitaire


Outil d'aide personnalisée à l'orientation des patients vers des structures SSR, HAD, Soins Palliatifs (SP)



Service



33 552
admissions en SSR, HAD, SP



Viatrajectoire
handicap

Outil d'aide personnalisée à l'orientation vers un Établissement ou un Service Médico-Social




Projet

Avancement phase préalable dans le **Calvados**

100%

Avancement du déploiement dans le **Calvados**

48%



Avancement phase préalable dans l'**Eure**

65%

Avancement du déploiement dans l'**Eure**

0%